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l. Preambul

Prezentul studiu de fundamentare are ca principal scop analiza deciziei de
concesionare a serviciilor de administrare si operare a serviciului public de iluminat
din Comuna RAUCESTI, Judetul NEAMT, in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

Astfel, studiul elaborat va analiza in principal necesitatea si oportunitatea realizarii
optiunilor de exploatare a infrastructurii detinute de catre Comuna RAUCESTI.

Studiul de fundamentare este destinat, in principal, comisiei de coordonare si
supervizare pentru pregatirea si planificarea fiecarui contract de concesiune, prevazut
la ART. 2 din HG 867/2016.

Cadrul legal de elaborare a studiului

Prezentul studiu de fundamentare a fost elaborat in concordanta cu urmatoarele acte
normative:

- LEGENr.100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile
de servicii - cu completarile si actualizarile ulterioare;HOTARARE Nr. 867/2016
din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii - cu completarile si actualizarile ulterioare;Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a iluminatului public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- H.G. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Accelerarea
Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice;

- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;

- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public;
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- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public.
- Legeanr.233/2016 privind parteneriatul public-privat;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat;

- Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

- DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din
26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei
2004/18/CE;

- DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu completarile si actualizarile
ulterioare;

- Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala;

- Legeanr.273/2006 privind finantele publice locale;

- Legeanr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legeanr. 287/2009 privind Codul civil;

- Legeanr.31/1990 privind societatile;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii
concurentei nr. 21/1996;

sociotate membrd

ol |

Centrul de Idei si Solutii Financiare




(7~
FINANCIAL N pes

CONSULTING i .
ASSOCIATION CreativConsult  con[®Julting

SUMTEM AFACEREA TAI

II.  Aspecte generale

3.1. lluminatul public - necesitate si tendinte

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea cheltuielilor
indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de
accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni, imbunatatirea climatului social si
cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii .

Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatatire continua a nivelului tehnic al
instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea
nivelului investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate
evenimentelor rutiere.

Astfel, experienta unor tari vest europene arata ca pe durata noptii riscul de accidente
este de 1,6 ori mai mare fata de zi si cu o gravitate mult mai mare (numarul de morti de
5,4, iar numarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de lumina naturald) . Asigurarea unui
iluminat corespunzdtor poate conduce la o reducere cu 30 % a numarului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 %
pentru autostrazi. Totodatd, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial
numarul de agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesita inca eforturi importante pentru
cresterea parametrilor lumino-tehnici, energetici si economici, pentru cd, In general,
nivelurile de luminanta si iluminare pe baza carora sunt proiectate instalatiile actuale
sunt reduse in raport cu normele europene, determinand o securitate scazuta a traficului
rutier si a circulatiei pietonale.

Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activitatilor diurne cu
mult dincolo de apusul soarelui ca necesitati si stil de viata. Daca la asta se adauga nevoia
omului de a-si contempla continuu realizarile este lesne de inteles preocuparea pentru
realizarea diverselor sisteme de iluminat public.

O data cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si perfectionarea
sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesara o abordare serioasa si profesionala a
iluminatului public atat din partea specialistilor cat si a edililor. Aceasta activitate a
realizat o conjunctie fericita cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si
diminuarea fenomenului infractional.
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O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne ajutd sa intelegem
functiunile, arhitectura si costurile sale, ceea ce poate genera strategii si solutii in
gestionarea Intregului sistem.

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:

e Scaderea costurilor comunitatii

e reducerea accidentelor

e reducerea criminalitatii

e utilizarea eficienta a retelei de drumuri orientare
e confort psihic si vizual

Raportul Comitetului European de [luminat, CIE 99, evidentiaza reducerea numarului de
evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzator, cu:

¢ 30% pe drumuri urbane (trafic mixt)

¢ 45% pe drumuri rurale

¢ 30% pe autostrazi

3.2. lluminatul public in Comuna RAUCESTI

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice,
sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul autoritatilor administratiei
publice locale din Comuna RAUCESTI, reprezentand o parte component a infrastructurii
tehnico-edilitare a acestei unitati administrativ-teritoriale.

Organizarea si desfisurarea serviciului de iluminat public in Comuna RAUCESTI trebuie
sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale,
dupa cum urmeaza:

e garantarea permanentei in functionare a iluminatului public prin indeplinirea
parametrilor proiectati si mentinerea lor in standardele in vigoare;

e asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

e cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor
locale;

e punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor
legale sau religioase;

e optimizarea consumului de energie, In paralel cu fmbunatatirea calitatii
iluminatului public din Comuna RAUCESTI;
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e realizarea unui raport optim calitate/cost si a unui echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract; structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta
costul efectiv al prestatiei si vor fi In conformitate cu prevederile legale;

e administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a
banilor publici;

¢ ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

e sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

e nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor;

e dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;

e liberul acces la informatii privind aceste servicii publice;

e transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene,
fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, aparate de iluminat, accesorii,
conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si
masurare utilizate in iluminatul public.

3.2. Prezentarea infrastructurii detinute de catre entitatea contractanta — bunuri de
retur
Prin bunuri de retur se infelege totalitatea bunurilor care au fost puse la dispozitia

concesionarului de catre entitatea contractantd, in scopul executdrii lucrarilor sau
furnizarii serviciilor care fac obiectul contractului de concesiune si care revin de plin
drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de
concesiune.

In prezent sistemul de iluminat public din Comuna RAUCESTI, are un numal total de stalpi
de pe raza UAT este de 1747, iar cu lampa existenti sunt 600. Lampile sunt cu bec.

Prin intermediul unei investitii in curs se va interveni asupra unei parti din stalpii
existenteti astfel:
- situatia existanta asupra care se va face investitii in urmatoarele 12 luni (nu face
obiectul delegarii)
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e Ao AvaRveyAse UVMAALEINE WA IZLEXIREAX “we

Modele stalpi

SE 4T 447 1000 15,8X15 33,7X23,5 860 24,71/ 14,25 3,08 C40/50
SE 10T 202 1000 26,2X25 55,1X32 2110 82,42/39,15 13,08 C40/50
SE11T 10 1000 31,4X30 67,7X44,5 2700 158,06 /77,93 21,09 C40/50
SCP 10001 1 1000 15 25 650 13,50 0,60 C40/50
SCP 10002 2 1000 24 34 1020 45,07 6,15 C45/55
SCP 10005 9 1000 26 41 1600 81,21 12,31 C45/55
SCP 15006 17 1200 24 36 1280 47,92 6,15 C45/55
SCP 15014 13 1200 32 50 2340 161,84 23,08 C45/55

- elemnete ce vor fi modernizate in urmatoarele 12 luni (nu face Q‘pig‘ng‘lygelegarii)

Denumire Cantitate
Aparat de iluminat LED 53 W 162 buc
Aparat de iluminat LED 22 W 499 buc
Aparat de iluminat LED echipat cu panou fotovoltaic — 60W 1 buc
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos - 70W 39 buc
Sistem de telemanagement al iluminatului public in puncte de aprindere 1 buc
Sistem de telemanagement in punct luminos 1 buc

3.3. Prezentarea situatiei actuale a exploatarii infrastructurii
In prezent stadiul in care se afla Comuna RAUCESTI este urmatorul:
- s-auinceput procedurile de delegare prin realizarea studiului de oportunitate
- s-a primit raspunsul favorabil pentru finantarea modernizarii sistemului de
iluminat pe baza de LED-uri, urmand ca investitia sa se faca cu operatorul
desemnat in urma unei licitatii publice de lucrari (nu face obiectul delegarii)
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[Il.  Fezabilitatea tehnica

4.1. Informatii legale
Cadrul legal aplicabil este prevazut de :

1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitdati publice -

republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Art. 8 alin. (3) lit. d): ,In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera
serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in
legatura cu alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in
administrare sau, dupa caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice destinate
furnizarii/prestarii acestora”.

Art. 22 alin. (1):,,Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezinta modalitatea de
organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice In scopul
furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice
locale.

(2) Gestiuneaserviciilor  de utilitati publice se organizeaza si se
realizeaza in urmatoarele modalitati:

a)gestiune directs;
b)gestiune delegata.

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, In functie de natura si
starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de
interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de
marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice”.

Articolul 28 alin. (2):, Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de
drept public sau privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fara
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completdrile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale,
infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.”
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Art. 28 alin. (21): ,,Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau,
dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de
utilitati publice, in baza mandatului primit, pot incredinta unui operator de drept privat
gestiunea serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori mai multor activitati din sfera
acestor servicii prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii, cu
respectarea urmatoarelor conditii cumulative ce trebuie indeplinite atat la data atribuirii
contractului de delegare a gestiunii, cat si pe toata durata acestui contract:

a) unitdtile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de
actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz,
unitatea administrativ-teritoriald, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin
intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un
control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative
ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar
celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, dupa caz, desfasoara exclusiv activitati
din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor
de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-
teritoriale care i-a incredintat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in
totalitate de unitdtile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional /operatorului este exclusa”.

Articolul 16 alin. (1): ,Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin
urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotarare a
consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de
dezvoltare comunitara, dupa caz”.
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Articolul 17 alin. (1): ,Indiferent de forma de gestiune adoptata, In virtutea
competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice
locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz:

a) modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare
sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;

b) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate de acestia;

c) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a
serviciului, stabiliti conform legii;

d) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune,
dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

(2) Activitatile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune
adoptata, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentului
propriu al serviciului de iluminat public si ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate
de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de
dezvoltare comunitara, dupa caz, In baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public si a caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al
presedintelui acesteia.”

Articolul 18 alin. (1): ,,Gestiunea la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau al
asociatiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv
exploatarea si functionarea infrastructurii aferente, se organizeaza astfel incat sa asigure
respectarea indicatorilor de performantd, a nivelurilor de iluminare si luminanta
prevazute de normativele specifice domeniului si tindnd seama de urmatoarele:

a) marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor;
b) starea sistemului de iluminat public existent;

c) posibilitatile locale de finantare a exploatarii, Intretinerii si dezvoltarii serviciului si a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(2) Propunerile de indicatori de performanta a serviciului de iluminat public, elaborate in
conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultari si dezbaterii publice In
urma carora se va adopta solutia optima pentru comunitate.

(3) Consiliile locale, asociatiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor aproba indicatorii de performantd, cu respectarea
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prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public
siin caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.

(4) Regulamentele proprii ale serviciului si caietele de sarcini trebuie sa cuprinda
prevederi prin care se stabilesc cel putin urmatoarele:

a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
b) indicatorii de performanta a serviciului;

c) conditiile tehnice;

d) infrastructura aferenta serviciului;

e) raporturile operator-utilizator.”

Articolul 19 alin. (1) ,In cazul gestiunii directe, autorititile administratiei publice locale
sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si
responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat
public.

(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori definiti conform
prevederilor Legii nr. 51/2006.”

Concluzia 1: Din perspectiva legala, delegarea gestiunii serviciului public de
iluminat al Comunei RAUCESTI intruneste conditiile legale necesare.

4.2. Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilor necesare

Obiectul concesiunii este Serviciul de Illuminat Public din Comuna RAUCESTI, care
presupune urmatoarele actvitati:

2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de [luminat Public (SIP), proprietate
a Autoritatii delegatare ;

2.1.2. Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii
conform legislatiei in vigoare;

2.1.3. Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public ;
2.1.4. Modernizarea sistemului de iluminat public care NU FAC EOBIECTUL DELEGARII

2.1.5. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
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2.1.6. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare
echipamente;

2.1.7. Extinderea sistemului de iluminat public;

2.1.8. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat
sa se realizeze:

verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de
joasa tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a
corpurilor de iluminat;

corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
controlul calitatii serviciului asigurat;

intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de
iluminat public;

masurile necesare pentru prevenirea deteriordrii componentelor sistemului
de iluminat public;

intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare
realizarii unei exploatari economice si In conditii de siguranta;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele
aprobate;

respectarea  instructiunilor/procedurilor interne si  actualizarea
documentatiei;

respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, in conditiile legii;

functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv
reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat
public;

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a
acestora, prin urmadrirea sistematica a comportdrii retelelor electrice,
echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale,
realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
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= indeplinirea indicatorilor de performanta si calitate ai serviciului prestat,
specificati in regulamentul serviciului;

= incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de
schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale
in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

= dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat
public in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate
de catre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea
administratiei publice locale;

* un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta
siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciilor
de iluminat;

= asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si
in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului
de iluminat public;

* urmadrirea si Inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru
serviciul de iluminat public se va face de catre operator pe baza unei
proceduri specifice;

* instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire
la reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile
survenite la actele normative din domeniu. In termen de 60 de zile
calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat public,
operatorul va prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de
organizare a acestui sistem;

= informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a
reparatiilor sau a reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
Concluzia 2: Din perspectiva tehnica si a tipurilor de servicii/lucrari identificate ca
fiin necesare, delegarea gestiunii serviciului public de iluminat al Comunei
RAUCESTI intruneste conditiile legale necesare.
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4.5. Resursele necesare exploatarii si operarii

Pentru preluarea reclamatiilor

Pentru preluarea reclamatiilor si sesizarilor concesionarul va aloca un numar de telefon
public (linie telefonica fixa) care va fi facut cunoscut in mass-media. Preluarea
reclamatiilor se va face 24 ore pe zi inclusiv sarbatorile legale.

Intretinere, mentenanta si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat
pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toata perioada
contractului. Se va infiinta o unitate de interventie care sa asigure asistenta tehnica.

Pentru personal minim - ofertantul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa cum
urmeaza :

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin
ANRE nr. 11/2003

- 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si securitatea muncii
conform Ordin ANRE nr. 23/ 2013- art.37.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIB conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 electricieni gr. IIB - autorizati ANRE conform Ordin nr.11/2013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si instructiunile
aferente H.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare este obligatorie
atestarea si autorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Pentru
personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz
urmatoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt
angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament de participare/ declaratie de
disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului ( daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;
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Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru lucrarile
de modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si intretinerea-
mentinerea sistemului de iluminat public.

Pentru Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei dotari
minime (ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte forme de
detinere/ angajament de de punere la dispozitie) astfel cum aceasta este solicitata pentru
clasa 2 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de iluminat utilitati publice,
prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice , asa cum sunt acestea
specificate si in caietul de sarcini, respectiv: autospeciala cu brat ridicator telescopic cu
operare la inaltime 16m - min 1 buc. Se vor prezenta documente care atesta detinerea
(dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor
tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele tehnice declarate.

Pentru Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfasurdrii activitatii pe baza licentelor eliberate de
autoritatile de reglementare competente: ANRE (Atestate: B, C1A, C2A), ANRSC (Licenta
de operator de iluminat public Clasa 3 - cu Anexele aferente-care se poate obtine si dupa
semnarea contractului), precum si a atestatelor: ISO 9001, ISO 14001;

4.6. Concluzia fezabilitatii tehnice

Din analiza efectuata, consideram ca sunt intrunite premisele tehnice ce sustin delegarea
serviciului de iluminat public al Comunei RAUCESTI.
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V. Fezabilitatea economica si financiara

5.1. Optiunile economice ale atingerii obiectivelor

5.1.1. Identificarea optiunilor
Pentru atingerea obiectivului vizat, acela de a administra in conditii de maxima eficienta
infrastructura detinuta, sunt posibile 2 scenarii/optiuni:

- Optiunea 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Comuna RAUCESTI

- Optiunea 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislatiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract
delegare servicii conform L100/2016)

5.1.2. Analiza comparativa a optiunilor
Analiza optiunilor este necesara pentru a asigura fezabilitatea economica si financiara a
modelului de urmat.

Analiza optiunii 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Comuna RAUCESTL

Aceasta optiune presupune ca administrarea si operarea sistemului public de iluminat sa
fie de catre personalul propriu al Comunei RAUCESTI.

La acest moment, aceasta optiune nu poate fi luata in calcul deoarece:

- Comuna RAUCESTI nu detine resurse umane necesare asigurarii cerintelor legale
- Comuna RAUCESTI nu dinte resurse financiare pentru achizitionarea tuturor
resurselor materiale gestiunii acestui serviciu

Analiza optiunii 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislatiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract delegare
servicii conform L100/2016).

Avantajele optiunii 2:

- Eficienta in exploatarea optima a infrastructurii prin specialisti

Economii de resurse prin apelarea la firme cu experienta in aceasta activitate
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- Exploatarea infrastructurii intr-un mediu concurential, de catre un operator
privat, farariscul de a distorsiona concurenta

- Posibilitatea maximizarii beneficiilor economice obtinute de catre Comuna
RAUCESTI

- Posibilitatea impunerii unor obiective clare de atins prin contract

Dezavantajele optiunii 2:

- Timpul alocat (necesar) pentru realizarea unei selectii pentru un operator privat

Analiza comparativa a optiunilor/scenariilor

Nr. crt. Factor de comparatie Optiuneal | Optiunea 2
1 Costuri presupuse 4 10
2 Eficienta exploatarii 5 10
3 Profesionalismul activitatilor 5 10
Distorsionarea concurentei (riscuri
4 concurentiale) 0 10
5 Maximizarea beneficiilor 5 10
0 minim 10 maxim 19 50

Analiza comparativa a optiunilor

Maximizarea beneficiilor _
Distorsionarea concurentei (riscuri... _
Profesionalismul activitatilor _
Eficienta exploatarii (MMM
- 1

Costuri presupuse

o
€]
[y
o
=
[€,]

M Optiuneal ™ Optiunea?2

5.2. Costurile generate pe durata ciclului de viata
Estimarea costurile pe durata ciclului de viata s-a facut tinand cont de urmatoarele

premise:

1. Cele doua optiuni posibile - luate in calcul si detaliate mai
sus
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2. Durata de viata a infrastructurii
3. Tipurile de servicii si lucrari ce pot interveni

Costurile generate in cazul delegarii sunt estimate in baza urmatorului algoritm:

A. Costuri de energia consumata:

Aceste costuri sunt comparate cu cele inregistrate de catre Comuna RAUCESTI in perioada
ultimilor 3 ani.

Nr. Luna calendaristica Cost energie electrica pentru iluminat pe
crt. 2020 luni in anul 2020
1. lanuarie 8847,03
2. Februarie 9218,57
3. Martie 7044,96
4. Aprilie 6078,20
5. Mai 5212,06
6. lunie 3328,29
7. lulie 3477,75
8. August 3544,94
9. Septembrie 4120,81
10. Octombrie 5584,55
11. Noiembrie 6544,50
12. Decembrie 8300,00
TOTAL 71301,66

Din aceste calcule a rezultat un cost cu energia consumata de 40000 lei/an - ca medie a
ultimilor 3 ani. De mentionat este faptul ca acest cost va scade in mod cert prin planul de
investitii prevazut.

B. Costurile cu inlocuirea/modernizarea/extinderea componentelor retelei
Conform planului de investitii costurile : nu este cazul
C. Costurile de forta de munca

Pentru desfasurarea contractului sunt necesare min urmatoarele resurse umane:

- 1 responsabil tehnic cu exexutia - atestat ANRE conform Ordin 11/2003

- 1responsabil SSM - conform ordin ANRE 45/2016

- linginer/subinginer atestat ANRE gradul II A, conform Ordin 11/2013 si ordin
45/2016
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- 1linginer/subinginer atestat ANRE gradul II B, conform Ordin 11/2013 si ordin
45/2016
- 1electricieni atestat ANRE gradul II B, conform Ordin 11/2013 si ordin 45/2016

In conformitate cu cerintele minime necesare, asa cum sunt ele descrise mai sus, costurile
estimate cu forma umana sunt de maxim 270000 lei/an.

5.3. Veniturile generate pe durata ciclului de viata
1. Estimarea veniturilor pe durata ciclului de viata s-a facut
tinand cont de urmatoarele premise: Cele doua optiuni
posibile - luate in calcul si detaliate mai sus
Durata de viata a infrastructurii
3. Tipurile de servicii si lucrari ce pot interveni

Veniturile generate in cazul de fata pot fi estimate plecand de la cheltuielile directe,
cele indirecte si marja de profit. Avend in vedere o marje a costurilor indirecte de 10%

si 0 marja a profitului de 10% - rezulta ca valoarea ventirilor pe durata celor 5 ani sunt

de maxim 2.057.000,00 lei.

5.4. Concluzia fezabilitatii financiare— din perspectiva implementarii in regim de
concesionare

Din perspectiva fezabilitatii economice a implementarii in regim de concesionare a
delegarea a exploatarii Servicului Public de [luminat al Comunei RAUCESTI, putem afirma
ca sunt intrunite premisele financiare.

sociotate membrd

ol |

Centrul de Idei si Solutii Financiare




(7~
FINANCIAL \ pes

CONSULTING i .
ASSOCIATION CreativConsult  con[®Julting

SUMTEM AFACEREA TAI

V. Aspectele de mediu
In Romania, progresele realizate in ultimii ani sunt deosebite in aplicarea sistemelor
moderne de iluminat pentru obtinerea unui mediu luminos urban de nivel european, prin
utilizarea exclusiva a lampilor cu descarcari in vapori de sodiu la Inaltd presiune montate
in aparate moderne de inalta calitate atat pentru strazile principale, cat si pentru cele
secundare.

Problema importanta la ora actuala in iluminatul urban din Romania este alegerea corecta
a sursei de lumina cea mai modernd, cea mai adecvata vederii si cea mai eficienta din
punct de vedere economic, evitand alte surse depasite tehnic, care nu fac altceva decat
sa degradeze mediul luminos.

[luminatul public are implicatii directe in protectia mediului prin mai multi factori:

prin utilizarea eficienta a energiei - utilizarea de echipamente performante cu

consumuri reduse de energie;
prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;

reducerea poludrii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre

suprafata caii de circulatie.

[luminatul public si infrumusetarea oraselor trebuie sa contribuie la protejarea mediului
inconjurator, sa se incadreze in mediul inconjurator evidentiind elementele de identitate.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice si locale,
precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor
dreptul la un mediu sanatos.

La executarea lucrarilor de plantare a stalpilor, cat si in perioada de exploatare se
vor respecta prevederile Legii 137/95 privind protectia asezarilor umane, protectia
solului, protectia atmosferei, cap. 3, astfel cala organizarea de santier, pe perioada de
executie a lucrarii, se va incerca obtinerea unui impact negativ minim asupra solului
prin eliberarea terenului de pamantul rezultat din sapatura. Lucrdrile de canalizare a
cablurilor electrice subterane reprezinta suprafete ocupate temporar, iar dupa astuparea
santului se pot amenaja deasupra cablurilor zone verzi sau pavaje. Dupa executarea
lucrarilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea instalatiilor, pavajul sau spatiul
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verde afectat se va aduce la forma initiala. La alegerea traseelor si amplasamentelor
instalatiilor se vor respecta distantele fata de obiectivele de interes public.

Pe toata durata de viatd a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO
14001.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

. sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor
tehnologice pentru protectia mediului;

. sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de
deseuri de orice fel;

. deseurile asfaltice rezultate In urma lucrarilor vor fi predate pe baza de contract
firmelor autorizate. Acestea vor ridica deseurile de la locul producerii imediat dupa
incheierea lucrarilor;

. dupa executarea lucrdrilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea instalatiile
dupa caz pavajul sau spatiul verde se vor aduce la forma initiala;

. se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului Inconjurator la conditiile
impuse de legislatia mediului, in vigoare.

Protectia calitatii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare subterana, nu are impact asupra apei.

Protectia aerului:

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea
aerului decat In masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce Intrucatva
calitatea acestuia.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii
neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice
nu vor stationa mult In zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea
materialelor, functionarea acestora nedaunand zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.
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Se va respecta programul de liniste legiferat, intre 22.00 si 06.00.

Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul Inconjurator, oameni si
animale.

Radiatiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul decat prin faptul ca apare la pozarea
subteranad a cablului un aparat strain in sol (cablu etans, confectionat din materiale greu
degradabile, decat in cazul distrugerii mantalei de protectie). Acest aparat este protejat
prin tehnologia de lucru pentru actiuni straine, conducand implicit si la protectia solului
si subsolului.

Dupa efectuarea lucrarilor, pe teren nu raman materiale care sa degradeze sau sa polueze
accidental mediul, constructorul este obligat sa refaca spatiile afectate, pamantul rezultat
din sdpatura urmand a se depozita/imprastia In spatii special stabilite de catre
autoritatile locale.

Surplusul de pamant rezultat din sapatura va fi Imprastiat daca este fertil, sau transportat
1n zona extravilana indicata de Consiliul Local, daca este nefertil.

La terminarea lucrarilor de constructii se va urmari aducerea terenului la starea initiala.

Protectia ecosistemelor terestre:

Lucrarile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai
ales ca dupa pozarea cablurilor zona este adusa la starea initiala. Ecosistemul acvatic nu
exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public:

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fie
minime. Se vor lua masuri pentru reducerea oricaror efecte negative ale luminii asupra
mediului (eliminarea poluarii luminoase).

Gospodaria deseurilor:

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o
serie de deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt asezate
pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru, ingradita cu panouri de
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protectie, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport
ale executantului.

Astfel, din punct de vedere al aspectelor de mediu, indiferent de forma de
exploatare, efectele cu privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si
sustin premisa contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.

VI.  Aspectele sociale
[luminatul public reprezinta unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civilizatiei
dintr-o anumita regiune. Pe de alta parte, un iluminat public eficient conduce la scaderea
riscurilor accidentelor rutiere, la scaderea numarului de agresiuni ale infractorilor asupra
populatiei precum si la eficientizarea actiunilor fortelor de ordine. El are rolul de a asigura
atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat
si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:

e iluminatul cailor rutiere,

e iluminarea zonelor rezidentiale,

e iluminatul zonelor comerciale,

e iluminatul zonelor de plimbare,

e iluminatul parcurilor si gradinilor,

e iluminatul cladirilor si monumentelor.

[luminatul public trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de normele luminotehnice,
fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in urmatoarele conditii :
- utilizarea rationala a energiei electrice,

- reducerea costului investitiilor,
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor electrice de iluminat.

Astfel, din punct de vedere social, indiferent de forma de exploatare, efectele cu
privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si sustin premisa
contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.
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VII. Aspectele institutionale
Una din caracteristicile concesiunii ca modalitate de realizare a unei investitii, spre
deosebire de achizitiile publice, o reprezinta transferul, in intregime sau in cea mai mare
parte, ariscurilor de exploatare de la autoritatea contractanta - concedent la concesionar,
odata cu transmiterea dreptului de exploatare a investitiei.

Astfel, avantajul alegerii concesiunii il constituie, in afara de evitarea dificultatilor
generate de implementare a serviciului, si asumarea de catre autoritatea contractanta a
unor riscuri ulterioare realizarii investitiei.

8.1. Aspecte institutionale legate de calitatea actului de administrare

Aceasta componenta deriva din mecanismele specifice fiecarui sector de activitate
(bugetar si privat), legata de fisa postului, modul de supervizare al activitatii, si modul in
care se reflecta performanta angajatului in remunerarea acestuia.

Din acest punct de vedere agentul economic privat va fi obligat prin relatia contractuala
cu Autoritatea contractanta sa gestioneze activitatea intr-un mod eficient, astfel incit sa-
si poata onora obligatiile contractuale legate de plata redeventei si sa obtina si un minim
de profit care sa-i motiveze functionarea.

Pe de alta parte un serviciu integrat in administratia locala, cu angajati bugetari, ar fi
guvernat de mecanismele enuntate mai sus in care criteriile de performanta nu sunt bine
definite in fisa postului, supervizarea ar fi sporadica, dar salarizarea respecta cu strictete,
normele din Codul Muncii privind drepturile si salarizarea bugetarilor.

8.2. Aspecte institutionale legate de legalitatea activitatii unui UAT pe o piata
concurentiala

UAT-urile (in cazul nostru Comuna RAUCESTI) trebuie sa devina un garant al folosirii
eficiente a resurselor publice si nucleul de coeziune al unei administratii eficiente si
moderne, printr-un management orientat spre populatia judetului. UAT-urile, ca element
de legatura intre administratie, comunitatea locala si sectorul privat va fi promotorul si
sustinatorul actiunilor de dezvoltare locala.

Comuna RAUCESTI nu are ca obiectiv desfasurarea de activitati economice, atat prin
statutul acordat de legislatia in vigoare cat si ca derivat al pozitiei sale in sfera
legislativului.
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UAT-urile e detin resurse economice importante dar si instrumente de reglementare, care
pot duce la denaturarea concurentei atunci cand acestea activeaza pe o piata
concurentiala.

Acest aspect face ca concesionarea serviciului catre un operator economic, legal
selectat, sa fie un element in favoarea promovarii liberei concurentei si a
principiului tratamentului egal si al nediscriminarii economice.

VIIl. Analiza de riscuri

9.1. Definirea riscurilor
Riscurile identificate sunt urmatoarele:

A. Riscuri referitoare la locatie

Riscuri de proiectare - vicii ascunse

Riscuri referitoare la constructie - vicii ascunse
Riscuri de finantare a activitatii

Riscuri aferente cererii si veniturilor

Riscuri legislative /politice

Riscuri naturale

Riscurile etapei de pregatire/atribuire

~ T o mm oo

Riscuri de operare si de intretinere
A. Riscuri referitoare la locatie

Aceasta categorie de riscuri se refera la:

Locatia investitiei - amplasarea ei se afla pe raza Comunei RAUCESTI

Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat
al Comunei RAUCESTI

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati
- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse
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Riscurile proiectarii si constructiei pot avea ca natura vicii ascunse de executie si vicii
ascunse de proiectare, dar si vicii ale evolutiei din punct de vedere al solutiilor tehnice
avute in vedere.

Riscurile identificate sunt:

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optima a infrastructurii

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie
depreciate sau sa se deprecize rapid

C. Riscuri de finantare a activitatii

Din punct de vedere al finantarii activitatii sunt identificate urmatoarele riscuri:

Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic cu repercusiuni directe
in incasarile neceseare functionarii

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului
Riscul de insolvabilitate

- Modificari ale sistemului de impozitare

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere

Riscul concurential - activitatile altor infrastructuri similare care ar putea afecta
piata vizata

Inrautatirea situatiei economice generale

Riscul suportabilitatii tarifelor minime
Publicitate adversa

Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea
activitatii

Riscul defectarii unor echipamente

Riscul necesitatii unor investitii suport

Riscul litigiilor
- Riscul securitatii bunurilor
- Riscul de asigurare
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- Riscul de furnizare a utilitatilor
- Riscul capcitatii de management

- Riscul de cash-flow

E. Riscurilegislative/politice
- Schimbari legislative in domeniul pietei energei

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi - conflicte zonale

- Cutremur si alte evenimente naturale
- Terorism

- Fortamajora

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

- Opozitia publica fata de proiect

- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire
- Semnarea contractului de concesiune

9.2. Cuantificarea in termeni economici si financiari a riscurilor de

proiect
CUANTIFICARE ECONOMICA SI FINANCIARA
Efect
TIPUL DE RISC . . . . Bancabili roprietar
Profit Costuri Atractivitate prop
tate (Comuna
RAUCESTI)
A. Riscuri referitoare la locatie
- Locatia
investitiei - . (-)
. +) costuri ale .
amplasarea ei se | (-) profit operator ) . atractivitate neutru neutru
operatorului
afla pe raza operator
Comunei RAUCESTI
- Proprietatea
locatiei - detinerea ()
terenului  si a -
. o e . neutru neutru neutru bancabili neutru
Investiteil n
domeniul tate
public/privat  al
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Comunei
RAUCESTI

- Amplasarea
fata de alte entitati
si infrastructuri
economice
necesare
activitati

unei

(-) profit
operator

(+) costuri ale
operatorului

(-)
atractivitate
operator

(-)
bancabili
tate

neutru

- Amplasarea
acestuia in zone
protejate din punct
de vedere al
mediului

neutru

neutru

neutru

neutru

neutru

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca
elemente
constructive  ale
constructiei sa aiba
vicii ascunse de
executie

neutru

neutru

neutru

neutru

neutru

- Riscul ca
proiectarea sa aiba
vicii ascunse, vicii
cu efect direct in
exploatarea la
capacitate
maxima/optima a
infrastructurii

neutru

neutru

neutru

neutru

neutru

- Riscul ca
solutiile tehnice si
functionale
(echipamente,
circuite, facilitati)
sa fie depreciate
sau sa se deprecize
rapid

(-) profit operator

(+) costuri ale
operatorului

(-)
atractivitate
operator

neutru

neutru

C. Riscuri de finantare a activitatii

- Riscul
evolutiei negative a
rezultatelor
sectorului
energetic

(-) profit
operator

(+) costuri ale
operatorului

(-)
atractivitate
operator

neutru

neutru

- Modificarea
costurilor
creditarii cu efecte
directe in
activitatea
operatorului

(-) profit
operator

(+) costuri ale
operatorului

(-)
atractivitate
operator

neutru

neutru

sociotate membrd

ol |

Centrul de Idei si Solutii Financiare




FINANCIAL

CONSULTING
ASSOCIATION

C

Creativ Consult

SUMTEM AFACEREA TAI

con

recu perarih

(-) profit (+) costuri ale (-) riscul
- Riscul de | operator operatorului atractivitate neutru
insolvabilitate Operator ]
redeventei
e (-) profit (+) costuri ale ()
- Modificari ale lui .
sistemului de | Operator operatorului atractivitate neutru neutru
impozitare operator
D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere
(-) profit (+) costuri ale (-) (-)
- . lRISCUll operator operatorului atractivitate bancabili neutru
concurential - operator tate
) (-) profit (+) costuri ale (-)
- Inrautatirea i .. (-)
situatiei economice | °Perator operatorulul atractivitate bancabili neutru
generale operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) (-)
;i S_Cfilmbarl in | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
omeniul energetic operator tate
. (-) profit (+) costuri ale (-)
- Riscul lui . (-)
suportabilitatii operator operatorulul atractivitate bancabili neutru
tarifelor minime operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) (-)
- ; Publicitate | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
adversa operator tate
- Riscul | (-) profit (+) costuri ale (-)
necesitatil operator operatorului atractivitate
efectuarii unor operator (-)
chetuieli de P bancabili neutru
reparatii  majore tate
pentru continuarea
activitatii
) (-) profit (+) costuri ale (-)
- Riscul lui . (-)
defectarii unor operator operatorului atractivitate bancabili neutru
echipamente operator tate
) (-) profit (+) costuri ale (-)
- Riscul lui . (-)
necesitati unor | ©Perator operatorului atractivitate bancabili neutru
investitii suport operator tate

1ISO
9001

o]
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(-) profit (+) costuri ale (-) )
- Riscul | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
litigiilor operator tate
i (-) profit (+) costuri ale (-)
- Riscul lui . (-)
securitatii operator operatorului atractivitate bancabili neutru
bunurilor operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) )
- Riscul de | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
asigurare Operator tate
-) profit +) costuri ale -
- Riscul de ) p (*) i ) . (-)
furnizare 4 | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
utilitatilor operator tate
. (-) profit (+) costuri ale (-)
- Riscul lui . (-)
capacitatii de | OPerator operatorului atractivitate bancabili neutru
management operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) )
- Riscul de | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
cash-flow operator tate

E. Riscurilegislative/politice

] Schimbari (-) profit (+) costuri ale (-) (-)
legislative in | operator operatorului atractivitate bancabili neutru
domeniul energetic operator tate

F. Riscuri naturale

B (-) profit (+) costuri ale ()
- Situatii de lui . (-)
razboi - conflicte | ©P€rator operatorului atractivitate bancabili neutru
zonale Operator tate
.| () profit (+) costuri ale (-)
- Cutremur si lui . (-)
alte  evenimente | ©P€rator operatorului atractivitate bancabili neutru
naturale operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) )
B Terorism operator operatorului atractivitate bancabili neutru
operator tate
(-) profit (+) costuri ale (-) (-)
- Fortamajora | operator operatorului atractivitate | bancabili neutru
operator tate

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire
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pes

ulting

(m

) risc de
- Riscul de . .
. neutru neutru neutru neutru intarziere
pregatire . .
si sanctiuni
- Opozitia risc de
publica fata de neutru neutru neutru neutru . .
. intarziere
proiect
- Pregatirea risc de
necorespunzatoare . .
. neutru neutru neutru neutru intarziere
a documentatiei de . T
atribuire si sanctiuni
- Semnarea risc de
contractului de neutru neutru neutru neutru intarziere
concesiune si sanctiuni
9.3. Variantele identificate de repartitie a riscurilor intre parti

Datorita naturii contractului, a cadrului legal de desfasurare a oricarui raport juridic,

variantele identificate de preluare a riscului sunt:

TIPUL DE RISC

MODALITATE DE LUCRU
EXPLOATARE DE EXPLOATARE PRIN
CATRE COMUNA E)((;l())lll\ﬁ;;?:; :l:{El N CONTRACT DE
RAUCESTI PRESTARI SERVICII

A. Riscuri referitoare la
locatie

- Locatia investitiei -

amplasarea

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Amplasarea fata de alte

entitati  si  infrastructuri
economice necesare unei
activitati

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Amplasarea acestuia in
zone protejate din punct de
vedere al mediului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

B. Riscuri de constructie -
proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente
constructive ale constructiei
de aiba vicii ascunse de

executie

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI
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- Riscul ca proiectarea sa
aiba vicii ascunse, vicii cu
efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul ca solutiile tehnice
si functionale (echipamente,
circuite, facilitati) sa fie
depreciate sau sa se deprecize
rapid

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

C. Riscuri de finantare a
activitatii

- Riscul evolutiei negative
a rezultatelor sectorului
energetic

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Modificarea costurilor
creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul de insolvabilitate

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Modificari ale sistemului de
impozitare

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

D. Riscuri aferente cererii,
veniturilor, de operare si de
intretinere

- Riscul concurential -

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Inrautatirea situatiei

economice generale

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Schimbari in domeniul

riscul revine in

riscul revine in

riscul revine in

” totalitate Comunei totalitate totalitate Comunei
energetic o . . <
& RAUCESTI concesionarului RAUCESTI
. ... .. | riscul revine in riscul revine in riscul revine in
- Riscul suportabilitatii K i . K i
tarifelor minime totalitate Comunei totalitate totalitate Comunei
RAUCESTI concesionarului RAUCESTI

- Publicitate adversa

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI
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- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul necesitatii
efectuarii unor chetuieli de
reparatii  majore

continuarea activitatii

pentru

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul defectarii
echipamente

unor

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul necesitatii unor
investitii suport

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul litigiilor

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul securitatii

bunurilor

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul de asigurare

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul de furnizare a
utilitatilor

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul capacitatii de
management

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Riscul de cash-flow

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

E. Riscuri
legislative/politice

- Schimbari legislative in
domeniul energetic

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Schimbari legislative in
domeniul serviciilor publice si
energetice

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi -

conflicte zonale

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI
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- Cutremur si alte

evenimente naturale

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Terorism

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Forta majora

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

G. Riscurile etapei de
pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Opozitia publica fata de
proiect

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Pregatirea
necorespunzatoare a
documentatiei de atribuire

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

- Semnarea contractului
de concesiune

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

riscul revine in
totalitate Comunei
RAUCESTI

9.4.

Matricea preliminara de repartitie a riscurilor

TIPUL DE RISC

EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

A. Riscuri referitoare lalocatie

- Locatia investitiei - riscul revine in totalitate concesionarului

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a
investiteii in domeniul public/privat al Comunei riscul revine in totalitate concesionarului
RAUCESTI

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri

. e e L riscul revine in totalitate concesionarului
economice necesare unei activitati

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de

o riscul revine in totalitate concesionarului
vedere al mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei sa . L . i .
riscul revine in totalitate concesionarului

aiba vicii ascunse de executie
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- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu
efect direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale
(echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se
deprecize rapid

riscul revine in totalitate concesionarului

C. Riscuri de finantare a activitatii

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului
energetic si al serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de insolvabilitate

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificari ale sistemului de impozitare

riscul revine in totalitate concesionarului

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si
de intretinere

- Riscul concurential -

riscul revine in totalitate concesionarului

- Inrautatirea situatiei economice generale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Schimbari in domeniul energestic is al serviciilor
publice

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

riscul revine in totalitate concesionarului

- Publicitate adversa

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii
majore pentru continuarea activitatii

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul defectarii unor echipamente

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul insolvabilitatii rezidentilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii unor investitii suport

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul litigiilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul securitatii bunurilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de asigurare

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de furnizare a utilitatilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul capacitatii de management

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de cash-flow

riscul revine in totalitate concesionarului

E. Riscurilegislative/politice
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- Schimbari legislative in domeniul energetic

riscul revine in totalitate concesionarului

- Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarului

<

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi - conflicte zonale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Cutremur si alte evenimente naturale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Terorism

riscul revine in totalitate concesionarului

- Forta majora

riscul revine in totalitate concesionarului

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

Riscul de pregatire

riscul revine in totalitate Comunei
RAUCESTI

Opozitia publica fata de proiect

riscul revine in totalitate Comunei
RAUCESTI

Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de
atribuire

riscul revine in totalitate Comunei
RAUCESTI

- Semnarea contractului de concesiune

riscul revine in totalitate Comunei
RAUCESTI

RAPORT DE DISTRIBUTIE A RSICURILOR

95%

In concluzie, rezulta in mod clar ca solutia care presupune repartizarea riscurilor intr-o
mare masura catre entitatea terta este cea a concesionarii serviciilor de exploatare si

operare.
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[X. Analiza economico-financiara

10.1. Scopul analizei economico-financiare
Analiza isi propune evidentieze in primul rand daca proiectul este oportun din punct de

vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale. In al doilea
rand, lucrarea cerceteaza daca este necesara contributia finantarii publice pentru ca
proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar sau daca aceasta este posibil a fi
sustinut financiar de catre concesionar.

In realizarea analizei s-a urmarit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor
posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca
proiectul este oportun si merita pus in aplicare. Costurile si beneficiile au fost evaluate pe
o baza diferentiala, luand in considerare diferenta dintre scenariul proiectului si un
scenariu alternativ in afara proiectului. Impactul s-a evaluat in functie de obiectivele
stabilite.

Analiza faptului daca proiectul «merita» executat s-a luat in urma calculului si valorii
VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de
rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii
VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de
rentabilitate financiara.

10.2. Analiza financiara
Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de

numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei fara a tine
cont de alte activitati ale operatorului/administratorului.

Prin analiza financiara s-a urmarit in special:

- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare
investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie).
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Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice,
VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C <
4%).

Daca proiectul este sustenabil, VNAF /C este pozitiv iar RIRF/C este mai mare decat 4%.

- durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei sau lipsa interventiei
financiare din partea fondurilor publice. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie
evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie
sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza.

Structura analizei financiare:

A. Investitia totala

Calcularea VNAF/C

B. Costurile si veniturile

......................... Calcularea RIRF/C

C. Surse de finantare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de numerar
actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in
analiza costuri-beneficii. In cazul nostru perioada de referinta este de 5 ani.

Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectueaza
analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrarile de

numerar si iesirile de numerar.

Dimensionarea costurilor si Proiectiile iesirilor de numerar :

‘ Element cheltuiala | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 ‘ Anul 4 | Anul 5
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Costuri de personal 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

Costuri cu energia consumata 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Costuri de intretinere - reparatii

- anuale, investitii si modernizari 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Costuri cu indirectele 36.000,00 36.000,00 36.000,00 31.000,00 31.000,00

Total costuri/plati - inclusiv

TVA 396.000,00 396.000,00 396.000,00 341.000,00 341.000,00
Analiza proiectiilor - Analiza sustenabilitatii generale

Element de analiza Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Costuri 435.600,00 435.600,00 435.600,00 375.100,00 375.100,00

Venituri 54.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sold estimat cash-flow 1 490.340,00 435.600,00 435.600,00 375.100,00 375.100,00

Se observa ca sustenabilitatea este asigurata, soldul de cash-flow este pozitiv.

Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate
nete (VNAF), trebuie definita rata actualizarii corespunzatoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie
utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este
aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala
a scontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1025 dupa doi anij;
1,05)x(1,05)x(1,05) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui
Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani

1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folosita in analiza financiara ar trebui sa reflecte costul de
oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerata o rambursare
anticipata pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomanda aplicarea unei rate de actualizare financiara de 4% in termeni
reali ca valoare orientativa pentru proiectele de investitii publice.
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Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei

Rezultatele analizei financiare

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt:
NPV(S)=S0/(1+i)0+S1/(1+i)1+S2 / (1+i)2+...+Sn / (1+i)n
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )]

VANF/c 447403,9948
RIRF/C 12%
Fluxul de numerar 0

10.3. Analiza Economica
Obiectivele si scopul analizei economice
Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii
sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar al

proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea
economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei

perioade din anii de previziune.

Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza

carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost:

e Corectii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile
simple (de ex. plata contributiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile trebuie
sa includa taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subventii sunt
destinate corectarii efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie incluse.
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 Corectii pentru efectele externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi care
depasesc proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo compensatie.
Aceste efecte pot fi negative sau pozitive. Deoarece, prin definitie, efectele externe apar
fara compensatii monetare, acestea nu vor fi prezente in analiza financiara si prin urmare

trebuie sa fie estimate si evaluate.

e De la preturi de piata la preturi contabile (fictive): pe langa denaturarile fiscale si
efectele externe, exista si alti factori ce pot indeparta preturile de echilibrul pietei
competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale,
regulamentele de lucru, informatiile incomplete, etc. In toate aceste cazuri, preturile de
piata adoptate (respectiv financiare) sunt inselatoare; in schimb, trebuie sa se foloseasca
preturi contabile (fictive), care reflecta costurile de oportunitate ale intrarilor si
disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile contabile se calculeaza prin

aplicarea factorilor de conversie la preturile financiare.

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Beneficiul 1.

- Locuri de munca create pe durata executiei - 0 locuri de munca
- Locuri de munca create pe durata exploatarii - 3 locuri de munca

In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar
sumade cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare somaj, subventii,
etc)!

L http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-
cu-fiecare-somer-5303474 si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in
cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu
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Peste 400 de euro pe luna

COSTUL LUNAR CU UN SOMER CARE A AVUT UN SALARIU BRUT DE 1.881 DE LEI*

Taxe, impozite, contributii Valori minime (lei)

Indemnizatia de somaj 544
Fondul de somaj (angajat) 9
Fondul de somaj (angajator) 9
CAS angajat 1 98
CAS angajator 391
CASS angajat 103
CASS angajator 98
Deducere personala (angaj 140
Impozit (angajat) 229

Beneficiul 2.

Beneficii economice rezultate pentru protectia mediului - beneficiu greu de
cuantificat monetar

Taxe, impozite, contributii
Fondul pentru accidente de munca,

Valori minime (lei)

boli profesionale (angajator) 3
Contributie pentru concedii
si indemnizatii (angajator) 1 6
Fondul de garantare a

lor salariale (angajator) 5
Comision ITM 5
Total 1.750

* 1,881 lei este valoarea salariului mediu brut pe economée in octombrie 2009
SURSE legislatie, TaxHouse, bpv Grigorescu

Beneficii economice din cresterea calitatii serviciului de iluminat - beneficiu greu de

cuantificat monetar

Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

Nu au fost identificate externalitati negative cuantificabile monetar.

Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata

Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt:

eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta cat si din investitie

eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie

eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele din investitie

eliminarea impozitului pe profit si dividendele

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu
exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL
PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul
Economiei si Finantelor, disponibil la

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB RO.pdf.
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Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre
costurile proiectului.

Categorie de cost Factor dIe Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comercializa 1 daca nu se justifica altfel

Forta de munca calificata 1

Forta de munc necalificata SWRF formula de caleul (1-u) x (1)
Achizitia de teren 1 daca nu se justifica altfel
Transferuri financiare 0

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de
actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului
pentru analiza cost-eficacitate.

Rata actualizarii in analiza proiectelor de investitii — rata actualizarii sociale incearca sa
reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie
evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul in
care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in
interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta
internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internationale.

Cu toate acestea o rata a actualizarii sociale europene de 4,5% poate avea
justificari diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele publice.

m

Element calcul Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Corectii Fiscale 20.117,65 20.117,65 20.117,65 11.336,13 11.336,13
Eliminarea TVA-uluf din 7.983,19 7.983,19 7.983,19 0,00 0,00
investitie
Eliminarea costurilor cu
avizele si taxele din investitie - 0 0 0 0 0
redeventa
Eliminarea costurilo cu
diversele si neprevazutele din 0 0 0 0 0
investitie
minarea TVA din costurle 12.134,45 | 1213445 | 12.13445 | 11.336,13 | 11.336,13
e operare
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Eliminarea impozitului pe

profit si dividende 0 0 0 0 0 h
Beneficii economice 63.000,00 63.000,00 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00
dLocuri de mU{wcja create pe 0 0 0 0 0

urata executiei
Locuri de munca create pe 63.000,00 |  63.000,00 |  63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00
urata eXplOClth'll

Efecte economice - prin

imbunatatirea sanatatii

persoanelor in varsta

Externalitati negative 0 0 0 0 0
/ Efect.ul poluarii din timpul 0 0 0 0 0
ucrarilor

Cash flow financiar 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00
neactualizat

Cash flow economic 122.717,65 | 122.717,65 | 122.717,65 | 108.436,13 | 108.436,13
neactualizat

Factor de actualizare 0,96 0,92 0,88 0,84 0,8
Cash flow economic actualizat 117.808,94 | 112.900,24 | 107.991,53 | 91.086,35 | 86.748,91

Rezultatele analizei economice:

VANE/c 516.535,97
IRRE/c 11,07%
rB/C 1,31

10.4. Intocmirea costului comparativ de referinta

Costul comparativ de referinta, denumit in continuare CCR, estimeaza un cost ipotetic la

care se adauga valoarea riscurilor, in cazul in care autoritatea contractanta ar realiza
acest serviciu cu forte si resurse financiare proprii.

Componentele de baza ale CCR sunt:

a) costul primar de referinta;
b) neutralitatea competitiva;
c) riscul transferabil;

d) riscul retinut.

Costul primar de referinta reprezinta costul de baza al serviciului in cazul solutiei
clasice de achizitii publice. Costul primar de referinta include toate cheltuielile de
capital, costurile directe si indirecte ale efectuarii prestatiei pentru o durata egala cu
durata concesiunii avuta in vedere.

sociotate membrd

ol ]|

Centrul de Idei si Solutii Financiare




(7~
FINANCIAL \ pes

CONSULTING i .
ASSOCIATION CreativConsult  con[®Julting

SUMTEM AFACEREA TAI

Neutralitatea competitiva reprezinta totalitatea avantajelor competitive nete ce s-ar
putea genera printr-un proiect al autoritatii contractante si care sunt rezultate din natura
proprietatii publice. Aceasta componenta permite o cuantificare corecta si echitabila a
costurilor reale pentru realizarea serviciului cu resurse private.

Riscul transferabil reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa
fie preluate de concesionar.

Riscul retinut reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa fie
preluate de autoritatea contractanta.

CALCULUL costului primar de referinta

Element cheltuiala | Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Ciclicitate
Calcularea
neutralitatii
competitive prin
cuantificarea
valorii avantajelor
nete. 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 | annual
Costuri cu energia
consumata 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 annual
Costuri de
intretinere -
reparatii - anuale,
investitii si
modernizari 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 annual
Costuri cu
indirectele 36.000,00 36.000,00 36.000,00 31.000,00 31.000,00 annual
Total costuri/plati
- inclusiv TVA 396.000,00 396.000,00 396.000,00 341.000,00 341.000,00 | annual

Venituri 435.600,00 | 435.600,00 | 435.600,00 | 375.100,00 | 375.100,00 | annual
Costul primari de
referinta 39.600,00 39.600,00 39.600,00 34.100,00 34.100,00 | annual

CALCULUL neutralitatii competitive

Neutralitatea competitiva elimina avantajele nete competitive care survin in cazul unui

proiect al autoritatii contractante datorita proprietatii publice. Aceasta permite o
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evaluare competenta a eficientei intre CCR si costurile sectorului privat prin eliminarea
efectelor generate de proprietatea publica, cuantificabile in costuri echivalente. Scopul
calcularii neutralitatii competitive este dat de necesitatea eliminarii distorsiunilor care
apar in alocarea resurselor ca urmare a proprietatii directe a autoritatii contractante.

Neutralitatea competitiva include doar avantajele si dezavantajele care survin intr-un
proiect public si care nu apar in cazul unei afaceri private. Neutralitatea competitiva nu
include diferentele de performanta sau eficienta care apar intr-o piata competitiva si ar
trebui sa fie separate de diferentele in materie de costuri aferente in cele doua cazuri:
sectorul public si sectorul privat.

Avantaje: venituri Dezavantajl : pierderi
estimate 5 ani suplimentare
Identificarea efectelor proprietatii de stat
(avantaje si dezavantaje financiare) -2.192.300
Dezavantaj 2 :
pierderea redeventei
2.057.000,00 -241.153
Stabilirea avantajelor nete 2.057.000,00 -2.433.453
Calcularea neutralitatii competitive prin
cuantificarea valorii avantajelor nete.

681.847,00

CALCULUL - Identificarea si evaluarea riscurilor

In contextul CCR, riscul reflecta potentiale costuri suplimentare peste costul de baza
presupus in costul primar de referinta.

Riscurile identificate sunt:

A. Riscuri referitoare la locatie

- Locatia investitiei - amplasarea ei

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat al
Comunei RAUCESTI

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati

- Amplasarea acesteia in zone protejate din punct de vedere al mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate
maxima/optima a infrastructurii
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- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate sau
sa se deprecize rapid

C. _Riscuri de finantare a activitatii

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic si a serviciilor publice
- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului
- Riscul de insolvabilitate

- Modificari ale sistemului de impozitare

D. _Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere

- Riscul concurential

- Inrautatirea situatiei economice generale

- Schimbari in domeniul energetic si a serviciilor publice

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

- Publicitate adversa

- Riscul scaderii preturilor chiriilor

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea activitatii
- Riscul defectarii unor echipamente

- Riscul insolvabilitatii rezidentilor

- Riscul necesitatii unor investitii suport

- Riscul litigiilor

- Riscul securitatii bunurilor

- Riscul de asigurare

- Riscul de furnizare a utilitatilor

- Riscul capacitatii de management

- Riscul de cash-flow

E. _Riscuri legislative/politice

- Schimbari legislative in domeniul energetic

- Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice

F. _Riscuri naturale

- Situatii de razboi - conflicte zonale

- Cutremur si alte evenimente naturale

- Terorism

- Forta majora

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

- Opozitia publica fata de proiect

- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire

- Semnarea contractului de concesiune

In conformitate cu registrul si inventarul riscurilor, acestea sunt preluate de catre
concesionar in proportie de 95%.
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10.5. Determinarea structurii preliminare a concesiunii
Tinand cont de elementele identificate pana in prezent:

- Faptul ca toate bunurile puse la dispozitia concesionarului sunt bunuri de retur;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca nu sunt necesare
preluarea unor riscuri financiare de catre concendent prin efectuarea de plati;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca este suportabila o
redeventa anuala de pana la 2%;

- Faptul ca riscurile sunt preluate de catre concesionar in proportie de 95%;

duc la concluzia ca solutia potriva este: concesionarea serviciului de iluminat public
al Comunei RAUCESTI este cea a concesionarii conform prevederilor L100/2016, fara
plata nici unei sume de bani de catre Comuna RAUCESTI pentru acoperirerea
costurilor sau riscurilor in favoarea concesionarului.

10.6. Analiza elementelor prevazute la art 14, alin 3 din HG867/2016

10.7.1. Taxa pe valoarea adaugata

Contractul vizat este un contract de servicii - cu plata unei redevente -
regimul fiscal al TVA-ului nu face obiectul analizei.

10.7.2. Costuri suplimentare asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul contractual

Contractul vizat este un contract de delegare- costurile suplimentare
asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul contractual nu sunt
specifice si nu se pot analiza.

10.7.3. Costul reluarii procedurii de atribuire a contractului de concesiune

Contractul vizat este un contract de delegarea - costul reluarii procedurii
de atribuire a contractului de concesiune este estimat la cca 20 000 lei - ca
fiind costuri directe si indirecte ce intervin datorita alocarii resurselor
umane in procesul de atribuire a concesiunii.
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10.7.4. Venituri din refinantarea proiectului

Contractul vizat este un contract de delegare- cu plata unei redevente -
analiza veniturilor din refinantarea proiectului nu este specifica acestui tip
de contract.

10.7.5. Costuri de monitorizare si administrare a proiectului

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente -
acest aspect presupune existenta unor costuri - sub forma costurilor cu
resursele umane din cadrul Comunei RAUCESTI pentru supervizarea
derularii contractului - costuri estimate anual la suma de 1200 lei brut.

10.7.6. Asigurari

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente -
costurile asigurarilor fiind o cheltuiala de exploatare ce revine
concesionarului.

10.7.7. Rata de discontare

Rata de discontare utilizata in cadrul calculelor a fost de 4% pentru analiza
financiara si de respectiv 4,5% pentru analiza economica. In orice calcul
efectuat la elaborarea documentatiei de atribuire se recomanda pastrarea
acestei rate de discontare.
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11. Analiza riscului de operare - transferabilitate

Riscurile de operare sunt:

TIPUL DE RISC

EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

- Riscul concurential

riscul revine in totalitate concesionarului

- Inrautatirea situatiei economice generale

riscul revine in totalitate concesionarului

publice

- Schimbari in domeniul energetic si al serviciilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

riscul revine in totalitate concesionarului

- Publicitate adversa

riscul revine in totalitate concesionarului

reparatii majore pentru continuarea activitatii

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul defectarii unor echipamente

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii unor investitii suport

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul litigiilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul securitatii bunurilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de asigurare

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de furnizare a utilitatilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul capacitatii de management

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de cash-flow

riscul revine in totalitate concesionarului

Toate riscurile de operare sunt transferate in sarcina concesionarului, spre
avantajul concedentului Comuna RAUCEST], in proportie de 100%.
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12. Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de «

concesionare
Rezultatele studiului de fundamentare elaborat sunt urmatoarele:

- Este justificata necesitatea si oportunitatea concesiunii prin delegare a serviciului de
iluminat public al Comunei RAUCESTI

- Proiectul este realizabil prin concesionarea serviciilor de administrare si operare prin
delegare a serviciului de iluminat public al Comunei RAUCESTI conform prevederilor
L100/2016, fara plata nici unei sume de bani de catre Comunei RAUCESTI pentru
acoperirerea costurilor sau riscurilor in favoarea concesionarului.

- proiectul raspunde cerintelor si politicilor entitatii contractante - in concordata cu
obiectivele stabilite la realizarea investitiei

- aufostluate in considerare diverse alternative de realizare a proiectului:

- optiunea de a achizitiona conform L98/2016 servicii de administrare si operare
prin delegare pe baza de contract - achizitii publice clasice (riscurile nu se
transfera la prestator, acestea raman in sarcina achizitorului Comuna RAUCESTI)

- optiunea de a concesiona serviciile in baza L100/2016 (riscurile se transfera la
concesionar in proportie de 95%)

- varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de delegare este mai
avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizat prin
atribuirea unui contract de achizitie publica

- proiectul nu beneficiaza de sustinere financiara din partea entitatii contractante
Comuna RAUCESTI
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13. Datele necesare stabilirii concesiunii

13.1. Stabilirea valorii estimate a concesiunii

- In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei
concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a
concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor
si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii
acestor lucrari si servicii.

- In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016 - valoarea estimata
se calculeaza astfel:

(1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de
lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie
specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la
urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei
concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre
utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele
entitatii contractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de
catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in
favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea
obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice
forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari
sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din
concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al
bunurilor proprietate publica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la
dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu
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conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau
furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor.

Elementul 1- durata estimata a concesiunii - 5 ani (+ optiune maxima de prelungire 2,5
ani)
Elementul 2 - valoarea cifrei de afaceri estimate pe durata celor 5 ani (+ optiune maxima

de prelungire 2,5 ani)

Elementul 3 - valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia
concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare
pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor

+Optiune de
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 prelungire -
maxim 2,5
ani
Element cheltuiala
125.000,00
Venituri 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00
TOTAL GENERAL 375.000,00

TOTAL valoare concesiune = 375.000,00lei

13.2. Procedura recomandata de urmat

In conformitate cu prevederile ART. 14 din din HG 867 /2016 "entitatea contractanta
determina, pe baza analizei economico-financiare prevazute la art. 13, modul in care
proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achizitie
publica.”.

In urma studiului elaborat, se recomanda ca "proiectul” (delegarea gestiunii sistemului
public de iluminta) se se faca printr-o concesiune in baza L100.2016.

Totusi, in conformitate cu prevederile ART. 11 din Legea 100/2016,

- " (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor
de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai
mare decat pragul valoric de 24.977.096 lej;
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- (2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai
mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea
principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit
procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi.”

In conformitate cu prevederile ART. 73 din HG 867 /2016,

- " In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) din Lege, entitatea contractanta atribuie
contractul de concesiune prin aplicarea procedurii simplificate, conform
prezentului paragraf.”

Valoarea estimata a concesiunii (maxim 250000lei in cazul unei durate de 5 ani a
concesiunii si de 375.000,00 lei in cazul optiunii de prelungire cu maxim 2,5 ani)
face ca procedura recomandata de urmat sa fie - procedura simplificata.

13.3. Durata recomandata a concesiunii

Durata recomandata pentru durata concesiunii este de 5 ani.
Se poate avea in vedere optiunea de prelungire (prin acordul partilor) cu maxim 50%
din durata initiala a perioadei, adica o durata maxima de 7,5 ani.

13.4. Valoarea redeventei

Se recomanda obtinerea unei redevente de intre 1% si maxim 2% anual din veniturile
generate de calitatea de concesionar.

13.5. Valoarea recomandata a sumelor de compensatie

In cazul in care operatorul nu ajunge anual la incasari de minim 50000 lei din operatiunile
de intretinere, interventie, extindere, modernizare, se propune o compensatie anuala ce
urmeaza a fi achitata de catre Comuna RAUCESTI in suma de 5000 lei/an.

13.6. Analiza necesitatii obtinerii avizului Consiliului Concurentei

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale din
domeniul ajutorului de stat ” Art. 52 alin. (2) - Contractele de delegare vor putea fi
atribuite direct doar dupa obtinerea avizului ConsiliuluiConcurentei cu privire la
respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat”. In
conditiile in care prezenta delegare se face prin procedura simplificata, nu este necesar
avizul Consiliului Concurentei.
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